

1.3 Na základe uvedenej zmeny sa upravuje cena diela.

II. Zmena ceny diela

2.1 Pôvodná cena diela podľa článku III. bod 3.2 Zmluvy o dielo bola:

Cena bez DPH:	76 349,00 EUR
DPH 23 %:	17 560,27 EUR
Cena s DPH:	93 909,27 EUR

2.2 Nová cena diela podľa skutočne dodaného rozsahu je:

Cena bez DPH:	65 271,00 EUR
DPH 23 %:	15 012,33 EUR
Cena s DPH:	80 283,33 EUR

2.3 Rozdiel oproti pôvodnej zmluvnej cene predstavuje zníženie o:

Bez DPH:	11 078,00 EUR
DPH 23 %:	2 547,94 EUR
Spolu s DPH:	13 625,94 EUR

2.4 Ustanovenie článku III. bod 3.2 Zmluvy o dielo sa týmto mení tak, že celková cena za dielo je vo výške 65 271,00 EUR bez DPH.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1201/MH/2026a, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia, ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje.

10.1 Tento dodatok má dve (2) strany a je vyhotovený v troch zhodných rovnopisoch, z ktorých sú dva určené pre Objednávateľa a jeden je určený pre Zhotoviteľa.


10.2 Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku je:

Príloha č. 1 – V_V - parkovací systém výkaz-výmer - VILLA PRO_29_04_2026 - real po inštalácii

10.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku dôkladne oboznámili a porozumeli jeho obsahu a tiež vyhlasujú, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej, pravej a vážnej vôli, preto tento dodatok podpísali takto:

V Spišskej Novej Vsi dňa .13.5.2026

za Zhotoviteľa:



Ing. Daniel Demočko

V Námestove dňa 13.5.2026

za Objednávateľa:

.....


Ing. Mária Šišková, MPH